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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR BPL1



Une forte mobilisation

ERE CLERE

4 pers

DCFDD : 3 pers

DQ : 1 pers

+ ONF et Dervenn

DCDD : 2 pers

MOEG : 3 pers

MOET : 6 pers

ST : 15 pers

26 pers

+ MOEP



Le MOA ERE

Des rôles partagés

Reporting RFF et prêteurs

Mesures compensatoires

Observatoire / Bilan LOTI

Partenariats, com ext

Pilotage des audits envt

Le GIE CLERE

Reporting à ERE

Mesures en phase chantier

Conception / Réalisation

Contribution aux audits envt

Dossiers règlementaires : DLE, CNPN
Relations avec services Etat



COMPENSATION2



Lignes directrices amont
Assistance d’un opérateur reconnu et ensemblier aux côtés d’Eiffage

Anticipation de la mise en œuvre

Compensation au plus près de l’impact 

Maîtrise foncière pour une action dans la durée

Mutualisation des mesures

Gouvernance commune avec services de l’Etat (groupes de W,…)

Une grosse préparation du passage au CNPN

Du qualitatif plus que du quantitatif



Lignes directrices post arrêtés

Association constante des services de l’Etat avec une 
nécessaire clarification des rôles

Mise en place d’un processus : doctrine ZH, visite des sites, 
PAOG, reporting, 

Exigence environnementale

Association des acteurs agricoles dans la démarche

Utilisation de l’AFAF

Identification des opérateurs, formalisation de la demande et 
fiabilisation du coût de la compensation



Approche unique sur 3 types de compensation

Défrichement
220 ha

Loi sur l’eau
280 ha de ZH

7,2 km de cours d’eau

Biodiversité
450 ha

FONGIBILITE : 950 ha => 650 ha



Planning

2014

2036

2017

Gestion et suivi des sites

Mise en œuvre des mesures



Mesures à mettre en œuvre

Boisements

Plantation/renforcement de haies bocagères 

Maintien et gestion des vieux arbres 

Création et restauration de mares

Restauration de zones humides et cours d’eau

Plantation/renforcement de ripisylve

Mise en place de prairies diversifiées

Placettes de non-semis au sein de cultures tardives



Avancement

100 % des surfaces identifiées (par rapport aux objectifs)

75 % des sites < 2 kms des impacts

80 % des sites avec maîtrise foncière

Taux de fongibilité : 20%

Choix prestataire pour mise en œuvre et suivi des mesures

Contrats de gestion agricole validés ADE et Etat



Planning travaux de compensation

• Octobre 2013 : 

� Consultation n°1 : Mise en œuvre des mesures
� Consultation n°2 : Entretien, suivi, animation

• 30 juin 2014 : choix d’un groupement unique DERVENN

• Fin 2014 : début des travaux dès attribution des parcelles

• Obj : fin des travaux en février 2017



Gestion des sites de compensation

• 3 cahiers des charges, liés aux principaux milieux à compenser :
� Gestion des zones humides (fauchage/pâturage)
� Gestion des habitats terrestres pour Amphibiens
� Gestion des habitats à Oedicnème criard

• 2 types de contractualisation : 
� Bail rural environnemental
� Commodat (prêt à usage)

• Points de discussion : aides et contrôles PAC, utilisation localisée 
de produits phytosanitaires, fertilisation des ZH, traitements 
prophylactiques (Ivermectine), dates de fauche



PHASE DE SUIVIS :

OBSERVATOIRE / BILAN LOTI
3



Pourquoi un observatoire ?

� Engagement de l’Etat qu’ERE doit mettre en œuvre dans le cadre du
contrat de partenariat avec RFF.

� 3 objectifs :

1. Evaluer les effets environnementaux et socio-économiques de la
LGV jusqu’en 2022, au-delà du Bilan LOTI réglementaire.

2. Communiquer sur les effets observés auprès des partenaires et
acteurs du projet.

3. Bénéficier d’un retour d’expérience utile pour d’autres chantiers.



Gouvernance de l’observatoire 

Comité d’orientationComité 
Scientifique 
et Technique

Collège 
environnement

Collège 
socio-éco

Direction opérationnelle Programmes 
Rapports
Cartes
SynthèsesRFF Etat Eiffage



Les différents suivis 1/2

1. Observatoire volet Environnement :
• Cadre de vie : étude psycho-sociologique du paysage
• Evolution du réseau bocager
• Chiroptères (swarming, trajectographie)
• Amphibiens (17 mares avec méthode ADNe, dispersion 

des amphibiens)
• Loutre (recolonisation)
• OPP

2. Suivis au titre de l’arrêté Loi sur Eau
• Qualité des cours d’eau, ZH, mares,,,



Les différents suivis 2/2

3. Suivis au titre de l’arrêté CNPN (marché DERVENN):
• Mares, insectes, amphibiens, chiroptères, cours d’eau 

rescindés, oiseaux, plantations, vieux arbres …

4. Suivis Bilan LOTI
• PGF et PPF
• Colonie chiro de Juigné
• Franchissabilité piscicole
• Espèces végétales invasives
• Trames vertes et bleues
• Acoustique
• Intègrera les suivis prévus en 3 et 4



Merci de votre attention


