
De l’intention à la structuration 
du projet : 

programmation en milieu rural 

L’exemple de la CC Haute-Provence



CC Haute Provence : 8 communes, 5500 habitants



- Lutter contre l’habitat indigne,
- Offrir des logements à prix ou loyers adaptés aux 
ressources de la population,
- Faciliter le renouvellement urbain pour limiter 
l’impact sur les milieux agricoles et naturels,
- Valoriser le patrimoine des villages.

Les enjeux d’un territoire rural :

Un projet intercommunal construit à partir de 
l’expérience d’une opération en cours dans un 
village



L’expérience de Mane : Fort appui de la DDT, EPF, STAP
Fort engagement de la commune
4 à 6 COPIL / an depuis 2011

+ 30 logts

+ 5 locaux

~ 9 M€

2010 : faisabilité

2011-… : achats EPF ou commune

concours d’idées

2015 : 1ère réalisation

DUP

.  .  .



Un calendrier serré : 
Fin 2015 : Annonce de l’AMI Stratégie foncière

1er repérage de sites potentiels dans les villages
Fév. 2016 : candidature de la CC Haute-Provence
Été 2016 : candidature acceptée par l’État et la Région

Comment élargir cette expérience en cours ?

Mars-avril 2017 : appel d’offres et sélection BE / 4 candidats

Déc. 2017 : identification de 30 sites potentiels

Fév. 2018 : sélection de 15 sites

➔ élab. de partis d’aménagement 

➔ étude pré-opérationnelle

Nov. 2018 : définition d’une stratégie pour les 1ers sites

Fév. 2019 : idem pour les derniers sites

évaluation du résultat



St Michel l’Observatoire : Une RHI 

« simple » en centre-bourg 
- Achat EPF (sept 18)
- Arrêté de péril en préparation, 
- THIRORI en commission ANAH (juin 2019)
➔ 3 logts, 2 locaux, objectif mi-2022
➔ 0,7 M€ (CCHPPB, commune, ANAH, Région)

Exemples de résultat

- RHI : Résorption de l’Habitat Insalubre
(irrémédiable, dangereux, interdits à l’habitation) ANAH=70%
- THIRORI : Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable 
et Opérations de Restauration Immobilière              ANAH=40%



Reillanne : Une RHI « complexe » en 
centre-bourg 
- multi-propriété imbriquée et pas très claire
- proc. « bien sans maître » à achever
- études géotechnique, structure et relevé 
topo en cours
- relogement à organiser
- clarification MOA : CC ou commune
- étude de faisabilité RHI en cours 
➔ 6-7 logts, 1 local, objectif ?
➔ 1,5 M€ (CCHPPB, commune, ANAH, 
Région)

Exemples de résultat



Dauphin : Une réhab. classique en maîtrise 
communale pour logement social
- emplacement central
- patrimonial mais très dégradé (toiture, …) 
➔ 1+1 logts, 1 local paroissial, objectif 2020
➔ 0,2 M€ (commune + ANAH ?)

Exemples de résultat



Dauphin : Une réhab. en maîtrise 
communale pour vente ou cession avant 
travaux avec cahier des charges ?
- emplacement et vue imprenable
- intérieur à reconfigurer 
➔ 1 logt, objectif 2020
➔ 0,2 M€ (commune + ANAH ?)

Exemples de résultat



Mane : Une rénovation en maîtrise 
communale pour location sociale 
- bâti patrimonial très dégradé (toiture, …) 
- abandon manifeste en cours
- acquisition EPF ?
- arrêté de péril (fin 2019)
➔ 2-3 logts, 1 local, objectif 2025
➔ 0,5 M€ ?? (commune, État, ANAH, …)

Exemples de résultat



Avant
• Manque d’ingénierie locale
• Anticipation de coûts hors de portée pour un village
• Entrée inhabituelle dans une réflexion collégiale (État, Collectivité, EPF)
• Nécessité d’imager la perspective aux yeux des élus

Pendant
• Articuler PLU en cours et projet local (ABF, DDT, …)
• Définir un programme adapté à chaque site, réaliste et s’inscrivant dans le 
projet municipal
• Comprendre les modalités opérationnelles envisageables : 

• habitat insalubre, péril ➔RHI-THIRORI 
• habitat indigne ➔ ORI (ops restauration immo.) 
• bâti communal ➔ réhab. classique publique ou privée

A la sortie
• Décider
• S’appuyer sur la CC pour financer les études préalables
• Mettre en route un COPIL local (DDT, EPF, BE, commune, CC) et rentrer 
dans un rythme de travail soutenu

Questions avant et pendant l’étude « Stratégie 
foncière opérationnelle »

Logement social ou non
Équipement public
Commerce-services


