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Titre de la présentation

0 - La recherche amiante à la DIR Ouest

Les étapes
● Analyse bibliographique initiale puis extension du 

périmètre
● Définition des campagnes de reconnaissance
● Capitalisation des résultats
● Evolution normative et RAT
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0 - La recherche amiante à la DIR Ouest

Analyse bibliographique des données
● Objectif initial en 2013 : cibler la recherche
● Croisement des données existantes :

- bases de données Visage et Echelon (Cerema)
- infos par les entreprises

→ 1er périmètre très restreint (4% du réseau)
● Intégration des risques liés au recyclage

→ 7% du réseau considéré "à doute"
● Puis application du principe de précaution → 100% du réseau à 

caractériser
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0 - La recherche amiante à la DIR Ouest

Réalisation des investigations
● Campagnes de 2013 à 2021 :

- accord-cadre à bons de commande multi-attributaires
- sous-traitance des analyses en laboratoire agréé Cofrac

● Déroulé type d'une campagne :
- analyse BDD chaussées → localisation des carottages
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0 - La recherche amiante à la DIR Ouest

Réalisation des investigations
● Déroulé type d'une campagne (suite) :

- réalisation des DT sur les emprises concernées
- commande au titulaire
- planification des interventions entre titulaire et CEI

→ rapport de synthèse de la campagne
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0 - La recherche amiante à la DIR Ouest

Capitalisation des données
● Nécessite l’écriture de procédure interne 

– le qui fait quoi ? : centralisation indispensable
– stockage de la donnée : archivage informatique
– géocodage de la donnée : importance de la localisation
– structuration de la base de données → tableur (16000 lignes !)
– communication interne → agents : DIRO employeur
– communication externe → intervenants : DIRO MOA
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0 - La recherche amiante à la DIR Ouest

Atlas cartographique
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0 - La recherche amiante à la DIR Ouest

Données
● Ainsi sur les 2700 Km de chaussées

– 5 400 carottes
– 17 100 échantillons
– 2,8 M€ sur 9 ans
– 0,5 % concerné par l'amiante (5 tronçons)

→ couverture de 100% du réseau atteinte fin 2021 et...
évolution de la réglementation : arrêté RAT
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0 - La recherche amiante à la DIR Ouest

Besoin d'actualiser tout le recueil de données
● Anticipation de la parution de l'arrêté RAT :

- calepinage selon NF X 46-102 : implantation des carottes
  aux mêmes endroits car base chaussées disponible
  → plan de calepinage déjà constitué

- besoin d'analyses avec séparation liant/granulat pour toutes
  celles faites avant avril 2021

● Réalisation d’une "carothèque" pour conservation des 
échantillons : stockage sur sites DIRO

● Priorisation des campagnes sur zones de travaux
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1 – Les chantiers de désamiantage

● RN171 La Grigonnais (44) en septembre 2019
● RN165 Quimper (29) en septembre 2020
● RN12 Quédillac (35) en mars 2021
● RN171 Montoir-de-Bretagne (44) septembre 2022 et 2023
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Route 
Nationale

171 (44) 165 (29) 12 (35) 171 (44)

Année 2019 2020 2021 2022/2023

Tonnage 
amianté

2 200 3 000 2 900 7 000

Linéaire 
concerné

700 m 1 500 m 3 km 4 Km

Profondeur 
amiante

De -6 à - 16cm De 0 à -8cm De 0 à -3cm De 0 à -16cm

Technique 
d’entretien

- 18 + 27 cm 
(11+10+6)

- 8 + 8,5 cm - 8,5 +8,5 cm en 
V2 et – 41 cm 
en V1

-10 + 10cm en 
V2 et -18,5 cm 
en V1

Coût en K€ HT 1 000 1 300 1 700 4 600

Nbre de 
carrotages

10 10 10 200



12
Titre de la présentation

1 – Le Chantier de Quédillac
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L’historique de la section
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L’historique de la section
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Carottages (2014)
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Les premières analyses
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1- L’historique de la section

Carottages
● Carottages dans les bretelles et points spécifiques
● Localisation précise de la zone amiantée

– Carottes réalisées en 2016 et 2021
– Toutes les carottes de limite de zones sont bien 

négatives
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La préparation

Le DCOE
● Marché confectionné au sein de l’accord cadre travaux 

d’entretien des chaussées
● Durée de consultation : 1 mois
● Remise des offres : début janvier 2021
● Période de préparation : 45 jours
● Début des travaux : mars 2021
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Les Sollicitations

Les organismes
● Les Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des 

Solidarités (DREETS) anciennement DIRECCTE
● La Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au Travail (CARSAT)
● L’Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics (OPPBTP)

Les autres prestataires
● Le coordonnateur SPS
● Les entreprises de l’accord-cadre travaux (sourcing)
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Jugement et classement des offres

Critère d’attribution Pondération

Caractère environnemental  20 %

La valeur technique des prestations appréciée au vu du mémoire technique  15 %

La qualité appréciée au vu de l’organisation de l’entreprise et des contrôles 5 %

Le prix apprécié au vu du détail estimatif 60 %

Le délai d’exécution 0 %
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La préparation

Confection d’un cadre « déchets » spécifique

● Identification des installations de stockage des déchets non dangereux 
(ISDND) et certificats d’acceptation

● Identification des installations de stockage des déchets dangereux 
(ISDD) et certificats d’acceptation

● Traçabilité et modalités de suivi des déchets dangereux
● Description du plan de retrait comprenant évaluation des risques et 

détail des procédures d’exécution
● Stratégie d’échantillonnages et des mesures d’empoussièrement 

(nombre, localisation, fréquence, durée des mesures)
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La préparation

Confection d’un cadre « mémoire technique » spécifique pour la phase de 
rabotage

● Moyens humains : (en précisant le nombre ainsi que leur fonction)
● Moyens matériels : (en précisant le nombre et le type d’engins)
● Zone de stockage des fraisats amiantés : (en précisant notamment la 
localisation, la surface et le volume stockable de la zone de stockage 
envisagée)

● Transport des fraisats amiantés : (en précisant notamment le nombre de 
camions, le type de camions, leur capacité, plan de circulation dans et 
hors zone chantier)

● Transport des fraisats non amiantés : (en précisant notamment le 
nombre de camions, le type de camions, leur capacité, plan de 
circulation dans et hors zone chantier)
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La préparation
Confection d’un cadre « mémoire technique » spécifique 
pour la phase de rabotage

• Distance moyenne entre zone de stockage et site d’évacuation 
choisi pour les fraisats amiantés :

• Zone de confinement :  (en précisant les détails de son 
organisation)

• Installations de décontamination contiguës à la zone travaux :  
(en précisant les détails de son organisation)

• Base vie : (en précisant les détails de son organisation)

• Aire de lavage contiguë à la zone travaux : (en précisant les 
modalités de son organisation et son fonctionnement)

• Zones de récupération des eaux polluées :
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La préparation

Les points de vigilance :
● Définir les modalités d’exploitation en adéquation avec 

l’enjeu du chantier

● Disposer d’une plateforme conséquente compte tenu de 
l’encombrement des installations

● Prévoir du temps de chantier !

● Organiser une communication « renforcée » aussi bien en 
interne qu’en externe et notamment vis à vis des mairies

● Se renseigner sur les filières d’évacuation 
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● Période de travaux en début mars ou sur fin septembre 
(période plus fraîche)

● Ne pas sur-estimer les quantités de fraisâts amiantés au détail 
estimatif malgré la marge sur le fraisage (2cm)

● Prévoir le budget en amont (*10 sur certaines prestations)
● Coût global multiplié par 3.
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La période de préparation du marché

● Organisation globale du chantier (exploitation, Technique)
● Établissement du Plan de retrait a minima un mois avant le 

démarrage sous validation des organismes 
● Approvisionnement et mise en place des installations de 

chantier
● Finalisation de la communication (point presse ...)
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Le chantier

Les  travaux
● Pas de concomitance de travaux durant la phase de 

désamiantage
● Travail sur une vacation de 06h00 pour chaque 

opérateur
● 2900 tonnes d’amiantes évacuées en 5 jours
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Le chantier
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Phase de Rabotage 
sous amiante
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Capteur pour mesures 
d’empoussièrement
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Mise en place d’un escalier 
pour la base vie
Mise en place d’un escalier 
pour la base vie

Zone de lavage
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Mise en place des sacs double 
fermeture dans la benne
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Stockage des bennes préparées
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Arrivée dans la zone de 
décontamination

Fermeture des sacs
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Les évolutions

Mise en place de la plateforme Trackdéchets :

• Un vrai point positif sur la dématérialisation des procédures
• Facilite la circulation des informations 
• Récupération des bons et traçabilité

  

Suivi de chantier en phase amiante réalisé par des MOE externe 
formés.
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Merci de votre attention
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