
BILAN DE L’OPÉRATION

Label Engagement Economie circulaire 
Construction et Aménagement

LES CONSEILS D’UNE MAÎTRISE D’OUVRAGE ENGAGÉE

•	 Le réemploi ne peut être pleinement efficace que s’il est pensé dès les 
1ères étapes du projet.

•	 La mobilisation de professionnels du réemploi dès le démarrage du projet 
est essentielle pour sécuriser la démarche.

•	 Lorsqu’il y a déconstruction, un diagnostic PEMD (Produits, équipements, 
matériaux, déchets) planifié bien en amont est indispensable pour repérer 
les matériaux réemployables et anticiper leur traitement. 

•	 Le réemploi demande une organisation spécifique (tri, stockage, transport) 
qui peut complexifier les délais classiques de chantier. Une planification 
adaptée  et la demande de moyens logistiques doivent être intégrés au 
dossier de consultation des entreprises. 

•	 Les appels d’offres doivent valoriser les savoir-faire, via des critères 
d’évaluation et des clauses spécifiques, tout en favorisant l’innovation et 
l’expérimentation. 

•	 La démarche de réemploi nécessite une certaine flexibilité : les objectifs 
initiaux peuvent être ajustés en fonction des contraintes rencontrées. 

•	 Des documents techniques, essais, fiches de traçabilité ou validations 
permettent de rassurer les parties prenantes et de garantir la qualité des 
matériaux réemployés ou les déchets réutilisés. 

•	 Mettre en lumière les actions menées, les résultats obtenus et les 
enseignements tirés renforce la légitimité du projet et contribue à une 
dynamique collective. 

1. LE RÉEMPLOI COMME OBJECTIF

2. ANTICIPER LE DIAGNOSTIC RESSOURCES

3. ALLOUER DU TEMPS ET DES MOYENS À LA LOGISTIQUE DE RÉEMPLOI

4. CONJUGUER AMBITION ET RÉALISME OPÉRATIONNEL

5. GARANTIR LA TRAÇABILITÉ ET LA CONFORMITÉ DES MATÉRIAUX

6. VALORISER LA DÉMARCHE ET CAPITALISER

42 Boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON

Projet Ki

Nous sommes engagés !
 label-2ec.fr 

En savoir plus : https://www.label-2ec.fr/ 
Nous contacter : label-2ec@cerema.fr



0,5% Réemploi et réutilisation
97% Recyclage

0,8% Autre valorisation
1,7% Elimination

La maîtrise d’ouvrage a fixé, suite au diagnostic déchets et ressources, des objectifs de 
prévention et de gestion des déchets. 

Environ 
22 000 m² 

de bâtiment 

déconstruit

Ancien site de la Caisse d’Epargne, le 
projet Ki est un projet de construction 
d’un ensemble de bureaux et de 
logements dans le quartier Part-Dieu, à 
Lyon.

La déconstruction du bâtiment 
concerne 22 000 m² de surface utile. 

Il y est construit un bâtiment à usage 
mixte, comprenant : 
•	 21 300 m² de bureaux, 
•	 6 650 m² de logements, 
•	 570 m² d’espaces commerciaux, 
•	 2 niveaux de parkings en sous-sol. 

Le projet est certifié BREEAM « Very 
Good », NF HABITAT HQE, Well. 

Total de 

40 620 t

Les bétons 
structurels 

représentent 
près de 84% 
en masse des 

déchets de 
déconstruction à 

gérer.

Les déchets de bétons représentent le 
plus important gisement de déchets de 
l’opération, soit près de 34 000 tonnes.

LEUR RECYCLAGE

Les 34 000 t ont 
été recyclées sur 

différentes installations 
de recyclage d’inertes.

11 km 14 km 18 km 29 km

Dalles de la 
terrasse en 

béton
Cloisons

83 tonnes 26 tonnes

Faux-plafonds 
décoratifs en 

aluminium
Équipements 

CVC
Casquettes 

en béton
Onduleurs 
électriques

6 tonnes 9 tonnes5,3 tonnes 4,5 tonnes

Mur-rideau DallesGrilles de 
coffres CVC

SerrurerieMain 
courante
en inox

Faux-plafond 
dalles minérales

4 tonnes 3 tonnes2,9 tonnes 1,6 tonnes0,5 tonnes 1,2 tonnes

Des lieux de stockage temporaire ont été identifiés afin de stocker les éléments 
déposés en vue de les remettre en œuvre au sein du projet (réemploi) ou d’autres projets 
(réutilisation), parfois par l’intermédiaire de centres de reconditionnement. 

0,5% Réemploi et réutilisation
97% Recyclage

0,8% Autre valorisation
1,7% Elimination

LE RÉEMPLOI LA RÉUTILISATION

Casquettes béton
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160 tonnes 
réemployées 
ou réutilisées

TRANSPORT DES PRODUITS, 
ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX 
TRIÉS EN VUE D’UN RÉEMPLOI

RÉEMPLOI SUR CHANTIER

STOCKAGES TEMPORAIRES 

INTÉRIEUR
SITE DE STOCKAGE LMI
DÉCINES-CHARPIEU

EXTÉRIEUR
SITE DE STOCKAGE LOXAM TP
CHASSIEU

CHANTIER DE DÉCONSTRUCTION KI
LYON

BILAN DE L’OPÉRATION LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES DÉCHETS DE BÉTON

LA DÉMARCHE DE RÉEMPLOI ET DE RÉUTILISATION LA LOGISTIQUE DE STOCKAGE


