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Contexte territorial

La RD1084 est un axe structurant LyonɀGenève,essentiel

pour la mobilitéquotidienne et lɅaccèsaux services vitaux

Contraintes topographiques et climatiques

Contraintes environnementales

ϥtinéraireàrisques gravitaires trèsélevésàélevés



Enjeux de continuité de services

Une interruption de la RD1084 signifie :

Isolement de plusieurs communes (Cerdon , St Alban),

Impacts économiques(commerces /grottes ) et sociaux (transports scolaires ),

Cérémoniesmaintenues pour monument de la resistance,

DifficultésdɅacheminement(delestage A40, RD85a=non dimensionnéePL,
RD11=ferméeRD12=aménagementcommunal) .



Evènements

Eboulement 25/07/2023

Eboulement 23/11/2023

Eboulement 15/09/2025



Contraintes dɅinterventions

Techniques ɓsurface de sécurisationtrop 

importante vis -à-vis de lɅAPPB; Héliportage, 

utilisation dɅexplosifobligatoire

Environnementales ɓZone APPB 

Exploitation ɓ(trafic : 6383VL/ jr ; 456PL/ jr ; et 

TE de cat 3 entre 20/30passages/ sem ) 



Organisation en gestion de crise (1/2)

La mobilisation et la prise de décisionrapide permet

une réactivitéen moins de 72h

Astreinte (interv BEgéotechɯ4h sous accord DREAL),

Exploitation (déviationsanticipéesA40, RD979 aprèsdérogation,

pose de GBA sur mi -chausséepour mise en place dɅalternat),

Partenaires techniques (marchéaccord -cadre).



Organisation en gestion de crise (2/2)
Evènement

Astreinte agent CD01 (fermeture RD)

Service route pour 
vérification 

environnementale

Déclenchement 
astreinte BE géotech
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Aléa identique à 
ƭΩŀǾŀƴǘ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘ

Aléa augmenté

Entreprise avec 
supervision BE géotech

Pôle travaux CD01
Dérog enviropour tx + suivi financier



Réponse 
immédiate et 
sécurisation

Après purge en versant, une solution 

provisoire est mobiliséeen moins de 48 h : 

Åassurant la protection contre les chutes 

résiduelles(pose de 112 blocs TEKALP)

Åpermettant la reprise du trafic (jusquɅà

l=3,80m)



Monument au Maquisards    

RD120 -Montée du Grand Colombier



Modularité et 
Adaptabilité

Module orientable à 360°et 

liaisonnement articulé 

Réservation pour compléments 

dɅancrages



Rapide

Robuste

R®utilisable



Robustesse 
et dissipation 
dɅénergie

Dissipation d'énergie jusqu'à 2 000 kJ 

pour résister aux chocs majeurs

ÅSoit une masse de 5 T lancée à 100 km/h

ÅPossible par sa masse et sa capacité de 

déformation


