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Contexte

Le suivi et I'inspection des ouvrages d’art
sont régis par I'TTSEOA pour tout ouvrage
d’ouverture >2 m et précise que les maitres
d’ouvrages pourront s’inspirer de l'instruction
pour la surveillance des ponts <2 m. Depuis
2017, la DIRO a initié un recensement de
son petit patrimoine d'assainissement <2m

L'ouvrage hydraulique permettant le
rétablissement du ruisseau de I'étang des
Vaux a Torcé sous la RN 157 est une buse
métallique de 1,6 m de diametre. Cet
ouvrage ne fait pas l'objet de procédures
particulieres de suivi organisé comme les OA
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Contexte

Situation :
RN 157 : axe majeur Rennes Paris, 31 000 vehicules jours
20 km du péage de la gravelle. 1 km échangeur de Montigné RD777

O
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Contexte

Le débit habituel est faible. La RN157 est en
remblai de 8 m de hauteur. La voie
communale est 4 m plus haute que le
ruisseau. Le secteur est peu vallonné

Echangeur de Montigné
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Contexte

Aucune étude particuliere pour I'OH et le
PIGR

Etude géotechnique tracé de 1967. Travaux
réalisés en 1970 par les entreprises de
terrassements avec la pose d’'une buse
métallique de 1,6 m de diametre pour I'OH
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L'orage du 9 juin 2018

Le samedi 9 juin un orage s’abat sur la région de Vitré avec de
précipitations estimées entre 50 a 100 mm en 2h. Les sols sont saturés,
car 100 mm de pluie ont été relevés dans les 15 jours précédents

Le dimanche 10 juin, un affaissement de la BAU est constaté en
direction de Paris. Basculement de chaussée mis en place en début

apres midi
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Evolution le 11 juin

Le 11 juin le fontis est estimé entre 40 et
50 m3 visible, et présente un « tunnel »
de 6 m de profondeur orienté de 45° vers
le centre du remblai.

De nouvelles pluies sont annonceées...

Journée technique CoTITA Les buses métalliques
Nantes — 4 octobre 2018



Evolution le 11 juin

Le 11 juin, environ 70 mm de précipitations
sont relevés. Cumul entre 130 a 180 mm
en 3 jours. Le débit de la buse est estimé
entre 20 000 a 30 000 m3 par heure.
Hauteur d’eau + 5 m a I'amont, le remblai
de la RN157 formant un barrage
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Evolution le 11 juin

La retenue d’eau s'étant
sur 1 km, entrainant la
coupure de 3 RD dont
la RD777, structurante
Vitré Janzé. Pas de
déviation possible
moyenne maille
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Mesures conservatoires

Réalisation de sondages au pénétrometre
dynamique afin de vérifier I'absence de fontis
en direction des voies sous circulations

Protection de lI'effondrement contre le
ruissellement et les eaux météoritiques

Mise en ceuvre d’un solin en
enrobé. Protection du fontis par
chutes de panneaux métalliques
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Mesures conservatoires

Mise en place d'un suivi topographique
quotidien avec fourniture résultats
environ 2 h apres les mesures sur 210
points.

Des le 13 juin, les panneaux mis en
protection ont dus étre enleveés car le
diameétre du fontis > 5m
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Les travaux d'urgence

En |I'absence d'inspection de la buse, une estimation graphique conduit
a 90 m3 de vide et 50 m3 de remblais foisonnés. Soit environ 140 m3

de remblais emportés.
Comment remettre en service a 2x2 voies le plus vite possible ?
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Les travaux d'urgence

Les travaux d’urgence suivants sont décidés :
- Structuration des chaussées de la BAU Nord
et du TPC (travaux nuits avec coupures RN)

- Mise en ceuvre de 3 files d’inclusions rigides
avec avant trou par carottage compte tenu
de la structure de la chaussée GB sur grave
ciment

- foncages de nouvelles buses en acier

Le 13 juillet la remise a 2x2 voies est
effective avec dévoiement et voies
réduites
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Les travaux d'urgence

Le premier foncage est mis en service le
18 juillet 2018 avec un diametre de

1000 mm et une amorce amont a 30 m de
la buse initiale.

L'étude hydrauliqgue montre la nécessité de
créer un second fongage
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L'inspection de la buse !

Grace au travaux de foncage,
I'inspection de la buse est enfin
possible le 18 juillet. Défauts releveés :
effondrement vouUte et remonté radier
vers 22m comptés depuis |'aval.
Obturation partielle de la téte de buse
par repli de la levre droite.

Abandon et comblement décidés de la
buse meétallique
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Les travaux d'urgence

La mise en service de la dérivation et les
travaux préparatoire du comblement
révele une corrosion avancée des parties
immergées de la buse
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Les travaux d'urgence

Le comblement est effectué le 31
juillet a I'aide d'un mortier fluide,
type chape liquide apres
réalisation d’'un bouchon en
béton.
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