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PÉRIMÈTRE  

MOA RFF 



PÉRIMÈTRE MOA RFF 
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8 jonctions  

de la LGV BPL  

aux lignes existantes  

Équipements  

de gestion centralisée 

relatifs à la commande / gestion : Poste de Commande à 
Distance (PCD) et Central sous-Station (CSS)  

PÉRIMÈTRE MOA RFF 
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ELABORATION DES DOSSIERS 

RÉGLEMENTAIRES 



PROCÉDURES 

RÉGLEMENTAIRES 
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8 DOSSIERS  

LOI SUR L’EAU 

1 DOSSIER  

ESPECES 

PROTEGEES 



PROCÉDURES 

RÉGLEMENTAIRES 
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8 DOSSIERS  

LOI SUR L’EAU 

CONTRAINTE 

EXPLOITATION  

Délais de réalisation des 

travaux restreints 

CONTRAINTE 

PLANNING  

Réalisation des travaux 

échelonnée dans le 

temps  



JONCTIONS RÉGIMES 
VALIDATION DES 

DOSSIERS 

RENNES Déclaration 05/06/12 

LAVAL OUEST Déclaration 20/06/12 

LA MILESSE FRET Déclaration 23/05/13 

CONNERRÉ FRET 
Déclaration d’existence avec PAC d’une 
modification 

30/06/14 

CONNERRÉ LGV 
Déclaration d’existence avec PAC d’une 
modification 

29/07/14 

SABLÉ S/ SARTHE 
Déclaration d’existence avec PAC d’une 
modification 

26/07/12 

LA MILESSE  VOYAGEURS Autorisation 02/07/12 

LAVAL EST Autorisation 25/06/12 

TOUTES Autorisation CNPN 06/08/12 
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PROCÉDURES 

RÉGLEMENTAIRES 
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JONCTIONS IMPACTS 

LA MILESSE VOYAGEURS 

Impact mare 

Défrichement boisement humide 

Remblais en ZH sur 0,82 ha (3.3.1.0) 

Modification du profil en long du cours d’eau sur 20m (3.1.2.0) 
Impact sur la luminosité 20m (3.1.3.0) 

Remblais lit majeur du cours d’eau ( 3.2.2.0) 

LAVAL EST 

Remblais en ZH sur 0,32 ha (3.3.1.0) 

Modification du profil en long sur 3 cours d’eau (3.1.2.0) 
Impact sur la luminosité (3.1.3.0) 

Remblais lit majeur du cours d’eau ( 3.2.2.0) 

LAVAL OUEST 

Remblais en ZH sur 0,33 ha (3.3.1.0) 

Modification du profil en long de 2 OH (3.1.2.0) 
impact sur la luminosité (3.1.3.0) 

DOSSIERS  

LOI SUR L’EAU 

DOSSIER  

CNPN 

PROCÉDURES 

RÉGLEMENTAIRES 
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MESURES COMPENSATOIRES 
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MESURES COMPENSATOIRES 

JONCTIONS IMPACTS COMPENSATION CALENDRIER 

LA MILESSE 
VOYAGEURS 

Destruction d’une mare Création de 3 mares en chapelet Eté 2012 

Défrichement boisement humide Boisement compensateur à 200% Hiver 2015 

Remblais en ZH sur 0,82 ha Recréation ZH sur 1,5 ha Eté 2014 

Modif. du profil en long du cours 
d’eau sur  40 m   
Impact sur la luminosité 40 m 
Remblais lit majeur du cours d’eau  

Reméandrage sur 70 m 
Restauration transparence écologique : 
reconstitution du lit dans l’OH 
(enfoncement 30 cm + banquette faune) 

Eté 2013 
Et été 2014 pour les 
banquettes 

LAVAL EST 

Remblais en ZH sur 0,32 ha Recréation ZH de 0,97 ha Eté 2014 

Modification du profil en long sur 
3 cours d’eau 
Impact sur la luminosité 
Remblais lit majeur du cours d’eau  

Passe à poisson pour traiter les chutes 
d’eau 
Reméandrage 3 cours d’eau et 
réaménagement des berges en pente 
douce 
 Cascadelles (X 2) 

Eté 2014 

LAVAL OUEST 

Remblais en  ZH sur 0,33 ha Recréation ZH sur 0,6 ha Eté 2014 

Modification du profil en long de 2 
OH + impact luminosité 

 Cascadelles  Eté 2013 

DOSSIERS  

LOI SUR L’EAU 

DOSSIER  

CNPN 
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MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

COMPENSATOIRES - LE SITE DE 

MILESSE VOYAGEURS 
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LA MILESSE VOYAGEURS 
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MISE EN ŒUVRE DES 

MESURES 

JONCTIONS IMPACTS COMPENSATION CALENDRIER 

LA MILESSE 
VOYAGEURS 

Destruction d’une mare Création de 3 mares en chapelet Eté 2012 

Remblais en ZH sur 0,82 ha Recréation ZH sur 1,5 ha Eté 2014 

Modif. du profil en long du cours 
d’eau sur  20 m -  Impact sur la 
luminosité 20 m 

Reméandrage sur 80  m 
Restauration transparence écologique : 
reconstitution du lit dans l’OH (enfoncement 
radier - 30 cm + banquette faune) 

Eté 2013 
Et été 2014 pour les 
banquettes 

DOSSIERS  

LOI SUR L’EAU 

DOSSIER  

CNPN 

Rétablissement de la continuité écologique de la Courbe 
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MESURES COURS D’EAU 
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MESURES COURS D’EAU 
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MESURES COURS D’EAU 

 Lit recalibré 
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MESURES COURS D’EAU 
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MESURES COURS D’EAU 

Reméandrage et aménagement des berges sur 80 m  
afin de retrouver l’ancien lit du cours d’eau 
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MESURES COURS D’EAU 

La compensation sur le cours d’eau s’accompagne de la mise en place d’une BANQUETTE 

FAUNE DANS L’OH ainsi que de la RECONSTITUTION DU FOND DU LIT 

DANS L’OH  GRÂCE À L’ENFONCEMENT RADIER 30 cm 
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MARES DE COMPENSATION 
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MARES DE COMPENSATION 

Mare impactée 
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MARES DE COMPENSATION 

Création de 3 mares de substitution 
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MARES DE COMPENSATION 

Vue d’ensemble après travaux 
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MARES DE COMPENSATION 

Vue d’ensemble 2 ans après travaux 
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 ZONES HUMIDES 
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 ZONES HUMIDES 
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 ZONES HUMIDES 

Après travaux 

Avant travaux 



29 

SUIVI DES MESURES 

COMPENSATOIRES 
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SUIVI EN COURS 1ER RÉSULTATS 

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX :  

Obligation de pérennisation des mesures compensatoires sur 25/30 ans  

 

MARES DE COMPENSATION – Protocole engagé en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES MESURES COMPENSATOIRES   

Validation des protocoles de suivi en cours 

 

Inventaires classiques :  

3 passages février- juin 

Suivi ADN – protocole 

SPYGEN : 1 passage juin 

Résultats 3 mois 

après prélèvement 
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MERCI  

POUR VOTRE ATTENTION 


