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L'ouvrage existant 
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Objectif des réparations 
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 Renforcement de la capacité portante 

 Démolition et reconstruction des chevêtres  

 Changement des appareils d'appui 

 Suppression des joints de chaussée 

 Mise en conformité des dispositifs de retenue et élargissement des 
tabliers 

 Protection des zones d'ancrage d'abouts de poutres 

 Réfection des cachetages défectueux aux abouts d’entretoises et sur 
rives de hourdis 

 Étanchement du tablier / réfection de la chaussé 
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Les études préliminaires 
Trois solutions envisagées pour les tabliers : 

 Solution 1 : Renforcement de chaque poutre par 
précontrainte additionnelle, attelage des travées et 
renforcement transversal par composite  

 Solution 2 : Mise en continuité de l'ouvrage par 
précontrainte additionnelle et renforcement 
transversal par hourdis additionnel 

 Solution 3 : Remplacement par des tabliers mixtes 
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Les études préliminaires 
Solution 1 : Attelage + précontrainte additionnelle 
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Les études préliminaires 
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Solution 1 : Attelage + précontrainte additionnelle 
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Les études préliminaires 
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Solution 2 :Mise en continuité de l'ouvrage par précontrainte additionnelle 
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Les études préliminaires 
Solution 2 :Mise en continuité de l'ouvrage par précontrainte additionnelle 
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Les études préliminaires 
Solution 3 : Tabliers neufs 
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Les études préliminaires 
Solution 3 : Tabliers neufs 
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Les études préliminaires 
Solution 3 : Tabliers neufs 
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Les études préliminaires 
Comparaison des solutions pour les tabliers 
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Le projet de réparation 
Mise en continuité par précontrainte additionnelle avec renforcement 
transversal par hourdis additionnel et reprise des têtes d'appuis après 
mise sur appuis provisoire du tablier. 
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Le projet de réparation 

Principe de reprise des têtes d’appui : 

 Mise sur appuis provisoires des 
travées 

 Démolition tenons chevêtres et 
têtes de piles 

 Réalisation de nouveaux 
chevêtres et d'entretoises de 
continuité 

 Mise en œuvre de la 
précontrainte longitudinale 

 Remise sur appuis définitifs  
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Le projet de réparation 

La précontrainte additionnelle: 
 4 câbles 19T15S en trois familles, de C0 à 

P2, de P2 à P5 et de P5 à C7 avec 
ancrage et croisement sur piles P2 et P5 
(possibilité de variantes dans les 
propositions d'entreprises).  

 Sous gaines polyéthylène injectées à la 
cire 

 Déviés par des tubes métalliques 
galvanisés noyés dans le béton, en plan 
et en élévation sur les entretoises de 
continuité et en élévation sur les 
entretoises 2 et 5  

 L’inclinaison des câbles compense 
l’augmentation d’effort tranchant liée à 
l'ajout du hourdis additionnel (env. 100 T 
par travée) 
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Le projet de réparation  
Renforcement longitudinal – vue en travée 
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Tabliers - Le projet de réparation  
Renforcement longitudinal – vues sur pile  
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Le projet de réparation  
Renforcement longitudinal – vues sur culée 
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Le projet de réparation 

 Démolition de la chaussée, des superstructures, de l’étanchéité et du renformis 
existant 

 Démolition des longrines en conservant les armatures sortant de la dalle => 
connexion hourdis existant / hourdis additionnel 

 Coulage du hourdis additionnel de 10 cm d’épaisseur minimum sur tout l’ouvrage, 
avec longrines et retombées sur les rives (augmentation de la largeur du tablier, 
protection des joues d’encorbellements et des ancrages de précontrainte 
transversale) 

 

Le renforcement transversal 
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Autres travaux 
Les travaux sur piles 

 Hydrodémolition des parements des 4 faces sur 5 cm de profondeur 
=> nouvelle nappe d’aciers et coulage de 15 cm de béton 
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Autres travaux 
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Les travaux sur piles 

 Réalisation d'ouvertures pour les dispositifs de vérinage des tabliers 
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Autres travaux 
 

 Ragréages sous tablier 

 Reprises parements des culées et remise en peinture 

 Dalles de transition 

 Joints de chaussée aux abouts 

 Réfection dispositif d'évacuation des eaux sur tabliers (gargouilles, boites 
à eau sur têtes de piles, raccordement aux descentes sur piles, dispositifs 
de drainage sur culées) 

 Nouveaux dispositifs de retenu et raccordement aux dispositifs existants 

 Plus divers autres ouvrages provisoires (blindages, ponts provisoires, 
échafaudages) 
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Le phasage sur chaque tablier 
 

 Mise en continuité des travées 6 et 7 (démolition des tenons, mise sur appuis 
provisoires, réalisation des nouveaux chevêtres et entretoises massives, mise en 
tension de la précontrainte de continuité et repose du tablier sur ses appuis 
définitifs) 

 Mêmes opérations sur travées 3, 4 et 5  

 Mêmes opérations sur travées 1 et 2  

 Réalisation du hourdis additionnel (d’abord en partie courante des travées, puis 
dans les zones sur appuis) à l’avancement, dès qu’un ensemble de travées a été 
reposé sur ses appuis définitifs, et réfection des culées (mur garde-grève, 
drainage, dalle de transition, etc.) 

 Mise en place des dispositifs de sécurité extérieurs à l'avancement 

 Réalisation de l'étanchéité, de la chaussée et de la GBA en TPC 

 Mise en place des joints de chaussée aux abouts 
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Les calculs justificatifs 
 

 Modélisation de l’ouvrage   

– Modèle 3D à barres intégrant la courbure de l’ouvrage (logiciel ST1)  

– Phasage : de 1964 à 2117 (prise en compte des effets différés et 
chronologie de la construction et de la réparation)  

– Ajustement des lois matériaux (Eurocode 2) pour retrouver l’état 
correspondant au diagnostic (résistance du béton, modules, pertes de 
précontrainte) 
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Les calculs justificatifs  

 Dimensionnement général de la précontrainte à L'ELS suivant le phasage 
indiqué précédemment et vérification l'ELU (Eurocode 2) 

 Vérification des entretoises massives et des massifs d'ancrage sur culées 

 

 

 

 

 Vérification des entretoises existantes 

 Vérifications sur tablier (connexion entre hourdis existant et hourdis 
additionnel, effort tranchant, bielles d'about, équilibre du coin) 

 Vérifications des encorbellements (choc sur DR) 

 Vérification des fondations des piles 

 Vérification de la stabilité des culées 

 Dimensionnement des appareils d'appuis et des joints de chaussée 

 Prédimensionnement du système de vérinage 
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