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I PRINCIPE DES AMENAGEMENTS PROVISOIRES

Intérét d’'un aménagement provisoire

L'analyse des accidents néecessite une période de 3 a 5 ans pour
determiner l'efficacité d'une modification de I'infrastructure

« Ces délais d’analyse ne répondent pas aux exigences des gestionnaires ou des
usagers de la route

Il est souhaitable d'évaluer rapidement [lefficacité d’'un aménagement, de
I'amélioration des équipements ou de la modification de I'environnement sans
attendre la survenue d’accidents
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PRINCIPE DES AMENAGEMENTS PROVISOIRES

Problématique de
sécurité routiere

Recherche de
solutions

Projet
d’aménagement

Mise en ceuvre
du projet

Aménagement Aménagement
Non concluant concluant

Obijectifs
atteints
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PRINCIPE DES AMENAGEMENTS PROVISOIRES

Problématique de
sécurité routiere

Recherche de
solutions E : 0 2 o
Mise en ceuvre d’un Evaluation de 'aménagement provisoire

aménagement provisoire

Vérifier la Dans le respect des recommandations
o d’aménagements (géométrie)
pertlnence

i Au plus proche de 'aménagement
du prOJet définitif (aspect)

Fixer une durée d’évaluation prenant en compte la période
d’adaptation

Projet
d’aménagement

Limiter le plus possible les biais liés au caractére provisoire
(prioriser la signalisation permanente)

Définir les indicateurs permettant de vérifier les objectifs a
atteindre (diminution de la vitesse, respect priorité,...)

Recours a des dispositifs temporaires
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PRINCIPE DES AMENAGEMENTS PROVISOIRES

Problématique de
sécurité routiere

Recherche de
solutions E : 0 2 o
Mise en ceuvre d’un Evaluation de 'aménagement provisoire

aménagement provisoire

Fixer une durée d’évaluation prenant en compte la période
d’adaptation

Vérifier la Dans le respect des recommandations
o d’aménagements (géométrie)
pertlnence

i Au plus proche de 'aménagement
du prOJet définitif (aspect)

Projet
d’aménagement

Limiter le plus possible les biais liés au caractére provisoire
(prioriser la signalisation permanente)

Définir les indicateurs qui seront suivis lors de la phase de mise
en ceuvre (diminution de la vitesse, respect priorité,...)

Recours a des dispositifs temporaires

Analyse des résultats Recueil de données

Comparaison sur des périodes
semblables (jours, saisonnalité...)

Préparer les outils permettant de
recueillir les données (caméras, radars,...)

Vérification de I'atteinte des objectifs a
travers |'analyse des indicateurs

Phase de référence : avant
aménagement

Comparaison des périodes avant/aprés
aménagement

Phase test : aprés mise en ceuvre de
'aménagement
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PRINCIPE DES AMENAGEMENTS PROVISOIRES

Problématique de
sécurité routiere

EX
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Recherche de
solutions E : 0 2 o
Mise en ceuvre d’un Evaluation de 'aménagement provisoire

aménagement provisoire

Fixer une durée d’évaluation prenant en compte la période
d’adaptation

Vérifier la Dans le respect des recommandations
o d’aménagements (géométrie)
pel’tlnence

i Au plus proche de 'aménagement
du prOJet définitif (aspect)

Projet
d’aménagement

Limiter le plus possible les biais liés au caractére provisoire
(prioriser la signalisation permanente)

Définir les indicateurs qui seront suivis lors de la phase de mise
en ceuvre (diminution de la vitesse, respect priorité,...)

Recours a des dispositifs temporaires

Analyse des résultats Recueil de données

Comparaison sur des périodes
semblables (jours, saisonnalité...)

Préparer les outils permettant de
recueillir les données (caméras, radars,...)

Vérification de I'atteinte des objectifs a
travers |'analyse des indicateurs

Phase de référence : avant
aménagement

Comparaison des périodes avant/aprés
aménagement

Phase test : aprés mise en ceuvre de
'aménagement

Aménagement
concluant

Obijectifs
atteints
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PRINCIPE DES AMENAGEMENTS PROVISOIRES

Problématique de
sécurité routiere

Recherche de
solutions E : 0 2 o
Mise en ceuvre d’un Evaluation de 'aménagement provisoire

aménagement provisoire

Vérifier la Dans le respect des recommandations
o d’aménagements (géométrie)
pel’tlnence

i Au plus proche de 'aménagement
du prOJet définitif (aspect)

Fixer une durée d’évaluation prenant en compte la période
d’adaptation

Projet
d’aménagement

Limiter le plus possible les biais liés au caractére provisoire
(prioriser la signalisation permanente)

Définir les indicateurs qui seront suivis lors de la phase de mise
en ceuvre (diminution de la vitesse, respect priorité,...)

Recours a des dispositifs temporaires

Analyse des résultats Recueil de données

Comparaison sur des périodes
semblables (jours, saisonnalité...)

Préparer les outils permettant de
recueillir les données (caméras, radars,...)

Vérification de I'atteinte des objectifs a
travers |'analyse des indicateurs

Phase de référence : avant
aménagement

Comparaison des périodes avant/aprés
aménagement

Phase test : aprés mise en ceuvre de
'aménagement

Aménagement
concluant

Aménagement
non concluant

Obijectifs
atteints
Retrait du
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PRINCIPE DES AMENAGEMENTS PROVISOIRES

Problématique de
sécurité routiere

Recherche de
solutions
Mise en ceuvre d’un

aménagement provisoire
Vérifier la Dans le respect des recommandations

Projet d’adaptation

Evaluation de 'aménagement provisoire

Fixer une durée d’évaluation prenant en compte la période

pertinence d’aménagements (géométrie)

i Au plus proche de 'aménagement
du prOJet définitif (aspect)

d’aménagement

Limiter le plus possible les biais liés au caractére provisoire
(prioriser la signalisation permanente)

Recours a des dispositifs temporaires

Analyse des résultats Recueil de données

Comparaison sur des périodes
semblables (jours, saisonnalité...)

Préparer les outils permettant de
recueillir les données (caméras, radars,...)

Vérification de I'atteinte des objectifs a
travers |'analyse des indicateurs

Phase de référence : avant
aménagement

Comparaison des périodes avant/aprés
aménagement

Phase test : aprés mise en ceuvre de
'aménagement

Mise en place de mesures
Ameénagement correctrices

non concluant Affiner les caractéristiques
géométriques

Aménagement
concluant

Définir les indicateurs qui seront suivis lors de la phase de mise
en ceuvre (diminution de la vitesse, respect priorité,...)

Déplacer 'aménagement provisoire

Objectifs Compléter le dispositif
atteints

Retrait du
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