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PRESENTATION DE L’EXPERIENCE 
DU TRAMWAY DE L’AGGLOMÉRATION 
ANGEVINE par 
Marie-Pierre TRICHET responsable de 
la mission tramway

Quelle communication sur l’accessibilité pour la 
rendre effective?
Atelier collaboratif du Groupe de Travail-Référents  des 
Villes Inclusives
LORIENT
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Une ligne A nord‐sud:
 Avrillé‐ Angers La Roseraie
 12,3km – 25 stations
 Mise en service  juin 2011
 Plus de 50 000 habitants 

desservis dans un corridor de 
500m

 Une fréquence de 6 minutes à
l’heure de pointe

 17 rames ALSTOM – Alimentation 
Par le Sol (APS) centres d’Angers 
et d’Avrillé

 Un centre technique des 
transports de 6 ha ,tramway et 
bus déjà calibré pour recevoir des 
rames de la ligne B

Aujourd’hui



3

10 ans de conception, concertation, réalisation….10 ans de conception, concertation, réalisation….

2006 Choix du matériel roulant ‐Maîtrise d’œuvre technique –
Maîtrise d'œuvre du Pont
Enquête publique juin       

2007 Arrêté de DUP janvier ‐Début des travaux ( CTT ‐ Réseaux )                 
2008          Travaux de réseaux (suite)
2009 Travaux de ligne (suite) – Livraison du CTT et  1ère rame 
2010          Travaux (suite et fin) et début formation conducteurs
2011          Essais – Formation des conducteurs  et  Mise en service

2001 Création de la mission tramway 
2002 Lancement et réalisation des Études de faisabilité
2003 Ouverture de la concertation ‐ Études Préliminaires – Options du tracé
2004 Concertation publique 1e phase‐ choix du tracé définitif ‐ Insertion urbaine 

Choix du mode fer ou pneus
2005 Concertation publique 2e phase ‐ Études d’aménagement ‐ Études CTT 

Etudes du dossier de DUP
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=> Une concertation mise en place 
dès la conception des aménagements
 Des groupes de travail thématiques
 Des visites à Nantes et Le Mans
=> Une implication de l’architecte concepteur,
des services de la ville d’Angers ,
de l’organisme en charge de la sécurité (OQA)
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=> Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage confiée 
à Accessité , lien avec l’institut Montéclair  et Valentin Haüy
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Suivi des demandes des groupes de travail avec éléments de 
réponse proposés par maitrise d’ouvrage et maitrises d’œuvre , 
validation de l’organisme sécurité et retour des groupes de travail 
en lien avec AMO
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Une billettique sans contact Des distributeurs de titres      
accessibles
Hauteur d'accès adaptée 
Menu sonore à la demande
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Quais latéraux

Rampe à 5% maximum

Dalles podotactiles positionnées 
par rapport au gabarit statique 
du tramway

Stries de repérage devant porte 
ouverte
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Construction d’un site dédié au choix des matériaux 
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Place du Ralliement devenue une grande 
esplanade : difficulté de repérage des non voyants
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Place du Ralliement
• Marquage des bords de rampes
• Repérage transversal vers 

théâtre

Rues piétonnes 
• Travail sur contraste d’aspect 

matériaux plate forme et 
trottoirs

• Travail sur différence de 
niveaux détectable
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Un nouveau signal: le R25
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D’ABORD LES DEVOIEMENTS DES RESEAUX PUIS LA CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME 
TRAMWAY
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2008 : La maison du tramway 

Un dispositif d’accompagnement important en phase travaux

• 1 Relais info tram par secteur

• Permanences du médiateur le 
mercredi après‐midi et le 
vendredi matin (sur rendez‐
vous)

• Un accompagnement 
personnalisé à la demande 
pour les personnes 
handicapées en fonction des 
phases de travaux avec accès 
difficiles  
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Un réseau de 3 
lignes A, B et C 
associé à un 
réseau de bus 
restructuré

Le projet de ligne B en cours 



16

=> Une concertation en lien avec la direction Santé Publique ,la direction des 
Transports

 Une référence aux retours d’expériences de la ligne A : ce qui fonctionne 
bien et ce qui mérite d’être amélioré

 Presque 10 ans depuis les choix technologiques initiaux : évolution et 
innovation à prendre en compte

 Proposer des évolutions en se basant sur des expérimentations, des zones 
de test


